

| بطاقة المشروع   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| اسم المشروع   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أهداف المشروع   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل بما يتواءم مع الإطار العالمي للتنوع الحيوي لما بعد 2020     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبررات المشروع  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تنفيذ الإلتزامات المترتبة على المملكة ضمن الإتفاقية الدولية للتنوع الحيوي                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مكونات المشروع  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - مراجعة كافة الإستراتيجيات والدراسات الوطنية ذات العلاقة بالتنوع الحيوي  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تطوير وتحسين تقرير الشبكة الوطنية للمحميات  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في عملية إعداد الإستراتيجية  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - الخروج بوثيقة الإستراتيجية بما سنجم مع التوجهات العالمية ويحقق الحماية والإستدامة لعناصر التنوع الحيوي بالمملكة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ البدء بالتنفيذ  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدة تنفيذ المشروع   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 شهر  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الجهة المعنية بالتنفيذ  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مديرية حماية الطبيعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الكلفة الاجمالية  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ألف دينار)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 ألف دينار أردني   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التدفقات النقدية  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ألف دينار)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الوضع الحالي للمشروع  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قيد التنفيذ   |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## التحديات والمعوقات:

-1

-2

3